

Grunnskólinn á Þórshöfn
Lóðarhönnun - áfangaskipting

Frumkostnaðaráætlun framkvæmda

dags 17. október 2024



| NR. | HEITI VERKÞÁTTAR | EINING | MAGN | EININGARVERD | HEILDARVERD |
|--|---|----------------|------|---------------|-----------------------|
| Nr. | Verkþáttur | Ein. | Magn | Kr/ein | Kr. |
| Áfangi 3 - Leiksvæði við íþróttasvæði | | | | | |
| | Mælingar, útsetning og verkefirlit | heild | 1 | 350.000 kr. | 350.000 kr. |
| | Verkeiðningur | heild | 1 | 1.400.000 kr. | 1.400.000 kr. |
| Efni | | | | | |
| | Sögun malbiks | m | 30 | 3.190 kr. | 95.700 kr. |
| | Fjarlægja malbik og farga | m ² | 140 | 2.660 kr. | 372.400 kr. |
| | Gróftur og brottflutningur efnis | m ³ | 30 | 3.190 kr. | 95.700 kr. |
| | Fylling með flutningi á efni, mól eða grófur sandur | m ³ | 30 | 6.640 kr. | 199.200 kr. |
| | Jöfnun fyllingar | m ² | 333 | 600 kr. | 199.800 kr. |
| | Þjöppun (60cm) | m ² | 333 | 900 kr. | 299.700 kr. |
| | Gúmmihellur 50x50cm / gervigras með vinnu (Playtop 25 þús á fm) | m ² | 250 | 17.830 kr. | 4.457.500 kr. |
| | Kantsteinn - Óðalskantsteinn með vinnu, innifalið sögun | m | 118 | 6.000 kr. | 708.000 kr. |
| | Steypa meðfram kantstein, með k10 kambstáli, vinna innifalin og frágangur við malbik/umhverfi | m | 118 | 2.000 kr. | 236.000 kr. |
| | Hellur og vinna við hellulögn | m ² | 40 | 18.000 kr. | 720.000 kr. |
| | Lagfærðingar á grasi, jarðvegsskipti og nýjar þokur | m ² | 40 | 22.000 kr. | 880.000 kr. |
| Búnaður og tæki | | | | | |
| | Hreistitæki | heild | 1 | 4.000.000 kr. | 4.000.000 kr. |
| | Rennibraut | skt | 1 | 900.000 kr. | 900.000 kr. |
| | Pönnuvöllur með uppsetningu, jarðvinnu og öðrum undirbúningi | skt | 1 | 700.000 kr. | 700.000 kr. |
| | Netagjörðing við enda körfuboltavallar | m | 12 | 200.000 kr. | 2.400.000 kr. |
| | Lagfærðing á sparkvelli, útbúa inngangshlið | heild | 1 | 400.000 kr. | 400.000 kr. |
| | Grillhús | skt | 1 | 3.000.000 kr. | 3.000.000 kr. |
| | Ófyrirséð um 15% | heild | 1 | 3.200.000 kr. | 3.200.000 kr. |
| 3. áfangi samtals | | | | | 24.614.000 kr. |