

<b>Verknúmer</b> 17011	<b>Verkkaupi</b> Langanesbyggð
<b>Dagsetning</b> 12.03.2025	<b>Verkpáttur</b> Háholt 4 - Framkvæmda- og kostnaðaráætlun 2025
<b>Unnið af</b> Almar	<b>Staðsetning / Lýsing</b> Háholt 4, 680 Þórshöfn Sorpflokkunarmiðstöð
<b>Tengiliður</b> Björn S. Lárusson	<b>Dreifing:</b> Langanesbyggð

**Vegna**

Ný sorpflokkunarmiðstöð við Háholt 4, Þórshöfn. Um ræðir 530m<sup>2</sup> sorpflokkunarmiðstöð, stálgrindarhús á einni hæð. Í húsinu er móttaka á sorpi og flokkun.

Framkvæmda- og kostnaðaráætlun fyrir árið 2025.

Gert er ráð fyrir að fyrir að móttökustöð verði starfhæf í sumar og hafi fengið öryggisúttekt.

Nr.	Verkpáttur	Dags. Upphaf / lok	Kostnaður Kr. m. vsk.
1.	Rafmagn, starfsmannaaðstaða, brunakerfi og restar	Mars / apríl	5.000.000
2.	Pípulagnir, tenging kaffiskúr og wc	Mars / apríl	3.000.000
3.	Frágangur á plani, fyllingar og þrifalag, aðlögun við hurðar og við innkeyrslu við Háholt	Maí / júní	3.000.000
4.	Frágangur að utan (eftirstöðvar Landstólpa) Frágangur á sökkli við innkeyrsluhurðar	Júní / Júlí	10.000.000
5.	Koma fyrir kaffiaðstöðu og snyrtingu inni (bráðabyrða)	Apr. / maí	3.000.000
6.	Bókaður / Samþykktur kostnaður 2025 jan til 11. mars		22.000.000

**Framkvæmdaáætlun vegna 2025 Verktími / kostnaður 5 mánuðir / kr. 46.000.000**