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NR.   HEITI VERKÞÁTTAR EINING MAGN EININGARVERÐ HEILDARVERÐ
Nr. Verkþáttur Ein. Magn Kr/ein Kr.

Áfangi 1 - Leiksvæði austan við skólann

Mælingar, útsetning og verkeftirlit heild 1 400.000 kr. 400.000 kr.
Verkteikningar heild 1 1.600.000 kr. 1.600.000 kr.

Jarðvegsframkvæmdir
Gröftur og brottflutningur efnis m3 50 3.190 kr. 159.500 kr.
Fylling með flutningi á efni, möl eða grófur sandur m3 50 6.640 kr. 332.000 kr.
Jöfnun fyllingar m2 550 600 kr. 330.000 kr.
Þjöppun (20cm) m2 550 700 kr. 385.000 kr.
Gúmmíhellur 50x50cm / gervigras / playtopp með vinnu (Playtop 25 þús á fm) m2 461 17.830 kr. 8.219.630 kr.
Hellulögn 30x30 hellur eða svipaðar m2 99 17.000 kr. 1.683.000 kr.
Kantsteinn - Óðalskantsteinn með vinnu, innifalið sögun m 44 6.000 kr. 264.000 kr.
Steypa meðfram kantstein, með k10 kambstáli, vinna innifalin, steypa og frágangur við malbik/umhverfi m 44 2.000 kr. 88.000 kr.
Lagfærðingar á grasi, jarðvegsskipti og nýjar þökur m2 30 22.000 kr. 660.000 kr.

Búnaður og tæki
Eurotramp trampólín 2x2 með uppsetningu         heild 2 1.600.000 kr. 3.200.000 kr.
Einföld róla með tveimur sætum heild 1 300.000 kr. 300.000 kr.
Snúningstæki með tveim sætum með uppsetningu stk 2 1.400.000 kr. 1.400.000 kr.
Snúningstæki láréttur hringur með uppsetningu skt 1 1.100.000 kr. 1.100.000 kr.
Snúningstæki lóðrétt til að standa inn í með uppsetningu skt 1 1.600.000 kr. 1.600.000 kr.
Skjólveggir lm 8 200.000 kr. 1.600.000 kr.
Hjólastandar stk 12 60.000 kr. 720.000 kr.
Yfirborðsmálning / leiktæki heild 1 300.000 kr. 300.000 kr.
Standar fyrir hlaupahjól (18 stk) stk 1 250.000 kr. 250.000 kr.
Lautarbekkir með uppsetningu stk 2 260.000 kr. 520.000 kr.
Bekkir við húsvegg stk 4 200.000 kr. 800.000 kr.
Vegasalt stk 1 1.100.000 kr. 1.100.000 kr.
Kastali sjóræningjaskip / eða sambærilegur kastali með uppsetningu (13 milljónir - verð hjá framleiðanda í danmörku) skt 1 18.000.000 kr. 18.000.000 kr.
Róla þreföld, með fjórum hefðbundum rólum og körfurólu og uppsetningu skt 1 1.380.000 kr. 1.380.000 kr.
Núverandi leiktæki flutningur og viðhald heild 1 500.000 kr. 500.000 kr.

Ófyrirséð um 15% Heild 1 7.000.000 kr. 7.000.000 kr.

1. áfangi samtals 53.891.130 kr.


	Áfangi 1

