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NR.   HEITI VERKÞÁTTAR EINING MAGN EININGARVERÐ HEILDARVERÐ
Nr. Verkþáttur Ein. Magn Kr/ein Kr.

Áfangi 4 - Hjólaþrautabraut og tvöföld aparóla

Mælingar, útsetning og verkeftirlit heild 1 400.000 kr. 400.000 kr.
Verkteikningar heild 1 600.000 kr. 600.000 kr.

Efni
20 Gröftur og brottflutningur efnis m3 270 3.190 kr. 861.300 kr.

Fylling með flutningi á efni, möl eða grófur sandur m3 270 6.640 kr. 1.792.800 kr.
Vinna við undirstöður heild 1 800.000 kr. 800.000 kr.
Yfirborðsefni t.d. hellur, gervigras, gúmmíhellur með vinnu m2 187 18.000 kr. 3.366.000 kr.
Kantsteinn - Óðalskantsteinn með vinnu, innfalið sögun m 73 6.000 kr. 438.000 kr.
Steypa meðfram kantstein, með k10 kambstáli, vinna innifalin og frágangur við malbik/umhverfi m 73 4.000 kr. 292.000 kr.

Búnaður og tæki
Hjólabraut með uppsetningu heild 1 11.105.000 kr. 11.105.000 kr.
Tvöföld aparóla með uppsetningu skt 1 6.500.000 kr. 6.500.000 kr.

Ófyrirséð um 15% 3.900.000 kr. 3.900.000 kr.

4. áfangi samtals 30.055.100 kr.
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